
Onderhoud aan de bruggen over Kanaal Almelo - de Haandrik.  

Vanaf 25 augustus 2025 wordt er onderhoud aan de bruggen over het Kanaal Almelo - de 
Haandrik uitgevoerd. Hieronder leest u het schema met de gevolgen voor de weggebruikers.  

Vriezenveenbrug (Westeinde, Vriezenveen) 
Totale uitvoeringsperiode: 25 augustus tm 5 december 2025 
Wegverkeerstremming van 6 oktober tm 5 december 
Er wordt een tijdelijke pontonbrug aangelegd, zodat fietsers en voetgangers in de 
stremmingsperiode wel kunnen oversteken.  

Geerdijkbrug (Geerdijk, Vroomshoop) 
Totale uitvoeringsperiode: 13 oktober tm 31 oktober 
Wegverkeerstremming van 16-10-25 tm 20-10-25 
Ook geen doorgang voor fietsers en voetgangers 

Beerzerbrug (Stenendijk, Beerzerveld) 
Totale uitvoeringsperiode: 3-11-2025 tm 21-11-2025 
Wegverkeerstremming van 10-11-25 tm 14-11-2025 
Ook geen doorgang voor fietsers en voetgangers 

Kloosterdijkbrug (Kloosterdijk, Beerzerveld) 
Totale uitvoeringsperiode: 24-11-2025 tm 12-12-2025 
Wegverkeerstremming van 1-12-25 tm 5-12-25 
Wel doorgang voor fietsers en voetgangers 

Daarlerveenbrug (Spoorstraat, Daarlerveen) 
Totale uitvoeringsperiode: 5-1-2026 tm 16-1-2025 



Wegverkeerstremming van 6-1-26 tm 10-1-26 
Wel doorgang voor fietsers en voetgangers 

Bergentheimbrug (Van Roijenseweg, Bergentheim) 
Totale uitvoeringsperiode: 19-1-2026 tm 30-1-2026 
Wegverkeerstremming van 26-1-26 tm 30-1-26 
Wel doorgang voor fietsers en voetgangers 

Emtenbroekerdijkbrug (Emtenbroekerdijk, Hoogenweg) 
Totale uitvoeringsperiode: 9-2-2026 tm 27-2-2026 
Wegverkeerstremming van 16-2-26 tm 20-2-26 
Geen doorgang voor fietsers en voetgangers 

Grote Puntbrug (Europasingel, Vroomshoop) 
Totale uitvoeringsperiode: half februari tm half juni 
Wegverkeerstremming nog niet bekend, maar zal rond maart/april zijn 

Hoogenwegophaalbrug (Jan Weitkamplaan, Hoogenweg) 
Totale uitvoeringsperiode: 2-3-2026 tm 20-3-2026 
Wegverkeerstremming van 9-3-26 tm 13-3-26 
Wel doorgang voor fietsers en voetgangers 
  
De Provincie Overijssel heeft bij het maken van de planning rekening gehouden met eventuele 
overlap, zodat niet de eerstvolgende brug over het kanaal ook in onderhoud is. Dat is nu niet aan 
de orde. Daarnaast hebben we ook de impact op de omgeving zoveel als mogelijk proberen te 
beperken, maar een kleine periode van stremming is er wel nodig om de werkzaamheden zo 
veilig als mogelijk te kunnen uitvoeren. 


	Onderhoud aan de bruggen over Kanaal Almelo - de Haandrik.

